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BDB-Seminar 
 

Bauzeit - Verzug - Behinderung 
 

die Baufristen sicher im Griff 
 
 
 
Architekten und Ingenieure sind für die Planung, Umsetzung und Einhaltung der Bauzeitabläufe verant-
wortlich. Die professionelle zeitliche Vorplanung ist dabei ebenso wichtig, wie die richtige Reaktion bei 
Bauzeitstörungen (Verzug und Behinderung). 
 
 
 
Themen: 
 

1. Bauzeitvorgaben im Vertrag 
 

 
- Bauzeitplanung 
- Beginn u. Ende der Ausführung 
- Festlegung der Ausführungsdauer 
- Festlegung von Zwischenfristen 

 
 
2. Bauzeitvorgaben im Leistungsverzeichnis 
 

- Beachtung des § 7 VOB/A und der DIN 18299 
- Störungspotenziale berücksichtigen 

 
 
3. Leistungsverzug des Auftragnehmers 
 

- Verzugseintritt bei Vertragsfristen 
- Herbeiführung des Verzugs bei Nicht-Vertragsfristen u. Bauzeitenplan  
- Rechtsfolge Schadensersatz 
- Vereinbarung und Verwirkung von Vertragsstrafen  
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4. Behinderung und Unterbrechung 
 

- Vorliegen behindernder Umstände 
- Voraussetzungen und Rechtsfolgen einer Behinderung/Unterbrechung 

 Bauzeitverlängerung 
 Zwischenabrechnung 
 Schadensersatz 
 Kündigung 

 
 

5. Kündigung durch den Auftraggeber 
 

- freie Kündigung 
- Auftragsentziehung nach § 8 Abs. 3 VOB/B 
- Maßnahmen nach der Kündigung 

 
 

6. Kündigung durch den Auftragnehmer 
 

- keine freie Kündigung 
- unterlassene Mitwirkungspflichten des Auftraggebers  

 
 
 
 
 
Termin 
Donnerstag, 21.05.2015, von 9.30 – 17.00 Uhr 
 
Ort 
EBL Bildungszentrum Frankfurt des 
Bildungswerk BAU Hessen-Thüringen e.V. 
Am Poloplatz 4, 60528 Frankfurt am Main 
 
Referenten 
Rechtsanwalt Dr. Rainer Koch 

Sie erhalten 
Vortrag und Seminarunterlagen 
(Speise und ein Getränk in der Mittagspause  
  sind enthalten) 
 
 
Gebühren 
Standard  190,00 EUR 
Studenten  90,00 EUR 
BDB-Mitglieder  130,00 EUR 
BDB-Studenten  60,00 EUR 
 
FP/UE 
 

 
 

die Teilnehmerzahl ist auf max. 50 Personen begrenzt ! 
verbindliche Anmeldungen bitte ausschließlich über 

unser Internetportal www.bdb-frankfurt.de 
Haftungsausschluß: Mit der Durchführung der Seminarveranstaltung ist keine Haftungsübernahme durch den Veranstalter verbunden 

 


